



Finalización de Fase de Inicio y Planeación

Sistema de Información de Evaluación Docente Institucional Adaptable

INGENIEROS MALAS INFLUENCIAS — GRUPO 2

Cronograma, roles, FODA y planeación de la fase de Ejecución

1 de octubre de 2026

1. Cronograma actualizado (planeado vs. real)

Comparación al 1 de octubre de 2026 entre las fechas planeadas originalmente y lo que realmente ocurrió en cada sprint completado o en curso.

Sprint	Fechas planeadas	Fecha real de cierre	Estado
S0 — Fundamentos y planeación	21 ago – 30 ago	30 ago (a tiempo)	Completo
S1 — Autenticación y base de datos	31 ago – 13 sep	13 sep (a tiempo)	Completo
S2 — Evaluación docente y seguimiento	14 sep – 25 sep	1 oct (6 días de retraso)	Completo con atraso
S3 — Coordinación académica (en curso)	28 sep – 9 oct	Iniciado a tiempo, en curso	En curso

El retraso de Sprint 2 se debió a que las APIs de asignación de docentes, registro de respuestas y seguimiento de avance (SCRUM-33/34) quedaron pendientes al cierre planeado del 25-sep; se completaron el 1-oct junto con las pruebas funcionales y la documentación del Prototipo 1 (SCRUM-37/38).

2. Roles de trabajo y avance individual (daily scrum)

Integrante	Rol	Avance al 1-oct
Sánchez Jiménez Juan Antonio	Backend & lógica de negocio	Cerró SCRUM-33 y SCRUM-34 (APIs de asignaciones, respuestas y avance) hoy. Disponible para iniciar SCRUM-39/40 de Sprint 3.
Nieto Guerra Óscar Emiliano	Frontend & UI	Cerró SCRUM-35 (cuestionario conectado a datos reales). SCRUM-36 parcial: faltan pantallas de Historial y Perfil.
Ochoa Contreras Amoxhua	Base de datos, reportes e indicadores	Migró la base de datos de Azure SQL Server a Supabase (PostgreSQL) y sembró los datos de prueba del flujo de evaluación. Lista para SCRUM-41 (consultas agregadas) en Sprint 3.
Mondragón Chávez Mauricio	QA, documentación & Scrum Master	Cerró SCRUM-37 (10 pruebas automatizadas + verificación end-to-end) y SCRUM-38 (casos de uso y guion de demo del Prototipo 1).

3. Análisis de riesgos (FODA)

FORTALEZAS

- Infraestructura 100% gratuita y estable (Supabase + Render + Vercel), sin dependencia de créditos de prueba.
- Sprints 0 y 1 completados al 100% y a tiempo.
- 26 pruebas automatizadas cubriendo autenticación y el flujo de evaluación.
- Arquitectura por capas consistente, fácil de extender para Sprint 3.

DEBILIDADES

- Sprint 2 cerró con 6 días de retraso sobre lo planeado.
- SCRUM-36 incompleto: faltan las pantallas de Historial y Perfil del alumno.
- Datos de prueba (docentes/materias/grupos) son semilla manual, no un flujo de alta real todavía.

OPORTUNIDADES

- Presupuesto y tiempo liberados al eliminar el costo mensual de Azure — reinvertibles en robustecer Sprint 3.
- Base de datos y backend ya validados de punta a punta: menor riesgo técnico para los sprints restantes.
- Patrón de pruebas automatizadas ya establecido, replicable para los módulos de coordinación.

AMENAZAS

- Login de Coordinador/Administrador aún no implementado — bloquea pruebas reales de SCRUM-42/43 en Sprint 3.
- Render free tier se duerme tras 15 min sin tráfico (~30-50s en despertar) — a vigilar en la demo en vivo.
- Fecha límite de Sprint 3 (9-oct) ya en curso con el equipo saliendo de un sprint retrasado.

4. Fechas de sprints — fase de Ejecución

Sprints restantes del plan original, sin mover fechas pese al atraso de Sprint 2 — el equipo absorbe la diferencia con el margen de contingencia ya contemplado en la planeación de recursos.

Sprint	Fechas	Entrega
S3 — Coordinación académica y notificaciones	28 sep – 9 oct	—
S4 — Indicadores docentes e históricos	12 oct – 23 oct	—
S5 — Talleres/laboratorios y estadísticas	26 oct – 6 nov	Prototipo 2 (6-nov)
S6 — Reportes en PDF y seguridad	9 nov – 20 nov	—
S7 — Estabilización, QA y despliegue	23 nov – 4 dic	—

Seguimiento detallado tarea por tarea disponible en **PROGRESS.md**, en la raíz del repositorio de GitHub del equipo.