



Planeación, Cronograma y Roles

Sistema de Información de Evaluación Docente Institucional Adaptable

INGENIEROS MALAS INFLUENCIAS

Proyecto SCRUM · 21 de agosto – 18 de diciembre de 2026

Documento generado el 18 de septiembre de 2026

1. Planeación

DYGSIS es un sistema web que gestiona la evaluación de docentes por parte de estudiantes, mediante instrumentos de evaluación configurables: un coordinador arma secciones, preguntas y escalas de respuesta sin necesidad de tocar la base de datos. El sistema incluye seguimiento de avance del estudiante, notificaciones automáticas, indicadores históricos por docente, evaluación de talleres y laboratorios, estadísticas institucionales y generación de reportes en PDF.

El proyecto contempla cuatro roles de usuario: **Administrador, Coordinador, Docente y Estudiante**, cada uno con su propio conjunto de funcionalidades dentro del sistema.

Backlog de épicas

Código	Épica
EP0	Gestión de proyecto y documentación base
EP1	Autenticación y gestión de usuarios
EP2	Evaluación docente
EP3	Seguimiento de avance
EP4	Notificaciones automáticas
EP5	Coordinación académica
EP6	Indicadores docentes e históricos
EP7	Talleres y laboratorios
EP8	Estadísticas y dashboard institucional
EP9	Reportes en PDF
EP10	Seguridad y no funcionales
EP11	QA, despliegue y cierre

Stack tecnológico

Capa	Tecnología
Frontend	React + TypeScript + Tailwind CSS v4 + shadcn/ui, Vite
Backend	Node.js + Express + TypeScript, arquitectura por capas
Base de datos	SQL Server (Azure SQL, servidor compartido) + TypeORM
Autenticación	JWT + bcrypt, sesiones persistentes en tabla
Gestión de proyecto	Jira (Atlassian)
Despliegue	Render (backend) + Vercel (frontend), auto-deploy desde GitHub

2. Cronograma

El proyecto se organiza en 9 sprints quincenales, a lo largo de 17 semanas (21 de agosto al 18 de diciembre de 2026), con dos entregas de prototipo intermedias y la entrega final en la última quincena.

Sprint	Fechas	Entrega
S0 — Fundamentos y planeación	21 ago – 30 ago	—
S1 — Autenticación y base de datos	31 ago – 13 sep	—
S2 — Evaluación docente y seguimiento	14 sep – 25 sep	Prototipo 1 (25-sep)
S3 — Coordinación académica y notificaciones	28 sep – 9 oct	—
S4 — Indicadores docentes e históricos	12 oct – 23 oct	—
S5 — Talleres/laboratorios y estadísticas	26 oct – 6 nov	Prototipo 2 (6-nov)
S6 — Reportes en PDF y seguridad	9 nov – 20 nov	—
S7 — Estabilización, QA y despliegue	23 nov – 4 dic	—
S8 — Cierre, documentación y presentación	7 dic – 18 dic	Entrega final (11 y 18-dic)

Seguimiento detallado tarea por tarea (qué se hizo y cómo) disponible en **PROGRESS.md**, en la raíz del repositorio de GitHub del equipo.

3. Roles del equipo

El equipo está conformado por 4 integrantes con roles fijos a lo largo de todo el proyecto, alineados al área técnica de cada quien y a su rol dentro del marco de trabajo Scrum.

Integrante	Rol	Responsabilidad principal
Sánchez Jiménez Juan Antonio	Backend & lógica de negocio	API REST, autenticación, reglas de negocio, integración con la base de datos
Nieto Guerra Óscar Emiliano	Frontend & UI	Interfaces para los 4 roles del sistema, responsividad
Ochoa Contreras Amoxhua	Base de datos, reportes e indicadores	Modelo físico en SQL Server, consultas agregadas, estadísticas, reportes
Mondragón Chávez Mauricio	QA, documentación & Scrum Master	Jira, pruebas funcionales, UML/DER, manuales, presentación

Nota: los roles anteriores son de *equipo de desarrollo* (quién construye el sistema). Aparte, el sistema DYGSIS define sus propios roles de *usuario final* (Administrador, Coordinador, Docente, Estudiante) — ver sección 1, Planeación.