

Informe de avance y actualización del proyecto

Sistema de Información de Evaluación Docente Institucional Adaptable

INGENIEROS MALAS INFLUENCIAS — GRUPO 2

Tareas, requerimientos, cambios de alcance, estado técnico y riesgos

23 de octubre de 2026

Sánchez Jiménez Juan Antonio

Backend y lógica de negocio

Nieto Guerra Óscar Emiliano

Frontend y UI

Ochoa Contreras Amoxhua

Base de datos, reportes e indicadores

Mondragón Chávez Mauricio

QA, documentación y Scrum Master

1. Resumen ejecutivo

Este informe actualiza el estado del proyecto al 23 de octubre de 2026, con base en el tablero de Jira (proyecto SCRUM), el repositorio de GitHub y el sistema desplegado en producción. Cubre las tareas, los requerimientos, los cambios de alcance que surgieron de la revisión con la coordinadora del proyecto y los riesgos vigentes.

29 / 64	**7 de 11**	**236**	**22 + 3**
tareas en Finalizado (45 %)	requerimientos funcionales con avance (RF01 a RF06 y RF10)	pruebas automatizadas del backend, todas en verde	tablas y vistas en la base de datos

Lo que se logró

• Sprints 0, 1 y 2 cerrados al 100 %. Sprint 3 con 5 de 7 tareas: coordinación, avisos, vistas de participación y altas.

• Inicio de sesión por número de cuenta con cambio obligatorio de contraseña y límite de intentos, ya en producción.

• Altas jerárquicas: el administrador crea coordinadores y el coordinador crea alumnos, docentes, materias y grupos con inscripciones.

• Avisos de evaluaciones pendientes al iniciar sesión (ventana y campana), sin depender de correo.

Lo que no se logró en el plazo

• Sprint 4 (12 al 23 de octubre) cerró con **0 de 7 tareas**: el tiempo se fue a atender los nuevos requerimientos de la revisión con la coordinadora (SCRUM-78 y 79).

• SCRUM-44 y SCRUM-45 (Sprint 3, a cargo de Mauricio) siguen abiertas.

• El Prototipo 2 (6 de noviembre) está en riesgo: faltan indicadores históricos, talleres y estadísticas con gráficos.

2. Cronograma: planeado contra real

Sprint	Fechas planeadas	Cierre real	Tareas	Estado
S0 — Fundamentos y planeación	21 ago – 30 ago	30 ago	7 / 7	Completo, a tiempo
S1 — Autenticación y base de datos	31 ago – 13 sep	13 sep	8 / 8	Completo, a tiempo
S2 — Evaluación docente y seguimiento	14 sep – 25 sep	1 oct	7 / 7	Completo, 6 días tarde
S3 — Coordinación académica y avisos	28 sep – 9 oct	9 oct (5 tareas); SCRUM-40 el 16 oct	5 / 7	Incompleto: faltan SCRUM-44 y 45
S4 — Indicadores docentes e históricos	12 oct – 23 oct	Sin cierre	0 / 7	No iniciado
Tareas nuevas (SCRUM-78 a 80)	Fuera de plan	78 y 79 el 23 oct	2 / 3	SCRUM-80 pendiente
S5 — Talleres y estadísticas	26 oct – 6 nov	—	0 / 7	Prototipo 2 el 6 nov
S6 — Reportes en PDF y seguridad	9 nov – 20 nov	—	0 / 7	Pendiente
S7 — Estabilización, QA y despliegue	23 nov – 4 dic	—	0 / 6	Pendiente
S8 — Cierre y presentación	Según plan	—	0 / 5	Pendiente

El retraso de Sprint 2 se debió a las APIs de asignación y seguimiento (SCRUM-33/34), cerradas el 1 de octubre. El de Sprint 3 se debe a que SCRUM-40 se rehízo cuando cambió el alcance (de correos a avisos en pantalla) y a que SCRUM-44/45 no se han entregado. Sprint 4 quedó sin avance porque el cambio de requerimientos de la coordinadora (inicio de sesión por número de cuenta, altas jerárquicas, grupos e inscripciones) tomó todo el sprint.

Avance acumulado por sprint

Sprint	Finalizadas	Total	Porcentaje
S0	7	7	100 %
S1	8	8	100 %
S2	7	7	100 %
S3	5	7	71 %
S4 a S8 (antes de SCRUM-78 a 80)	0	32	0 %
Tareas nuevas 78 a 80	2	3	67 %
Total del proyecto	**29**	**64**	**45 %**

3. Tareas actualizadas

3.1 Tareas finalizadas desde el informe anterior (1 de octubre)

Tarea	Qué se entregó	Cierre
SCRUM-39	API de coordinación: evaluaciones concluidas, parciales y no iniciadas, con filtros por carrera, grupo y ciclo.	9 oct
SCRUM-41	Vistas de participación en la base de datos (por grupo, carrera y ciclo) y su documentación.	9 oct
SCRUM-42	Dashboard de coordinación en tiempo real, conectado a las vistas de participación.	9 oct
SCRUM-43	Panel de administración de usuarios: altas por rol, con búsqueda previa por número de cuenta.	9 oct
SCRUM-40	Avisos de evaluaciones pendientes al iniciar sesión (ventana y campana de notificaciones) y ping diario que mantiene activa la base de datos. Se rehízo al cambiar el alcance: ya no se envían correos.	16 oct
SCRUM-78	Inicio de sesión por número de cuenta, cambio obligatorio de contraseña en el primer acceso y límite de intentos fallidos (5 por cuenta y 30 por IP cada 15 min).	23 oct
SCRUM-79	Altas jerárquicas: el administrador crea coordinadores y el coordinador alumnos y docentes; materias, grupos con cupo opcional e inscripciones; protección contra inscripciones simultáneas.	23 oct

3.2 Tareas nuevas surgidas de la revisión con la coordinadora

Tarea	Descripción	Responsable	Estado
SCRUM-78	Inicio de sesión por número de cuenta, no por correo personal.	Amoxhua	Finalizado
SCRUM-79	Altas jerárquicas, materias, grupos e inscripciones.	Amoxhua	Finalizado
SCRUM-80	Cambio de contraseña con aprobación del coordinador o administrador; retira la recuperación por correo.	Amoxhua	Pendiente

3.3 Tareas pendientes

Sprint	Tarea	Responsable
S3	SCRUM-44 — Pruebas de integración de coordinación y validación de envío de correos (el título debe actualizarse: ya no hay correos)	Mauricio
S3	SCRUM-45 — Retro de sprint y actualización de backlog	Mauricio
S4	SCRUM-46 — Vistas de cálculo de indicadores	Amoxhua
S4	SCRUM-47 — API de indicadores por docente	Juan Antonio
S4	SCRUM-48 — API de históricos	Juan Antonio
S4	SCRUM-49 — Pantalla de perfil docente	Óscar
S4	SCRUM-50 — Comparativo histórico	Óscar
S4	SCRUM-51 — Validar reglas de clasificación	Mauricio
S4	SCRUM-52 — Documentación de indicadores	Mauricio
S5	SCRUM-53 a 59 — Talleres y laboratorios (tablas, API, formulario), API de agregación y dashboard con gráficos, pruebas de carga y documento del Prototipo 2	Equipo
S6	SCRUM-60 a 66 — Cinco reportes en PDF, bitácora de auditoría, pantallas de reportes, responsividad, pruebas de seguridad y documento de no funcionales	Equipo
S7	SCRUM-67 a 72 — Bug bash, optimización, usabilidad, escalabilidad, plan de despliegue y checklist de la rúbrica	Equipo
S8	SCRUM-73 a 77 — Documentación final, pulido de interfaz, congelamiento, presentación y ensayo	Equipo

4. Requerimientos actualizados

4.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Estado
RF01	Inicio de sesión por número de cuenta y contraseña, con token de sesión, cambio obligatorio de contraseña temporal y límite de intentos fallidos.	**Implementado.** Falta editar y desactivar cuentas.
RF02	Lista de docentes que el estudiante debe evaluar según sus grupos inscritos, y cuestionario de evaluación.	**Implementado**
RF03	Preguntas de varios tipos con escala oficial de 0 a 10; una sola evaluación por docente y grupo en cada periodo.	**Implementado**
RF04	El estudiante ve qué evaluaciones tiene completas y cuáles pendientes.	**Implementado**
RF05	Avisos de evaluaciones pendientes al iniciar sesión, desde 7 días antes del cierre del periodo. *Cambió:* antes eran correos.	**Implementado** con el alcance nuevo
RF06	Avance en vivo para coordinación con filtros por carrera, grupo y ciclo, y estadísticas institucionales con gráficos.	**Parcial.** Avance y vistas listos; gráficos en Sprint 5.
RF07	Promedio, ranking y clasificación por docente y periodo, con histórico de ciclos anteriores.	**Pendiente** (Sprint 4)
RF08	Configuración y evaluación de talleres y laboratorios por carrera.	**Pendiente** (Sprint 5)
RF09	Cinco reportes en PDF filtrables y descargables.	**Pendiente** (Sprint 6)
RF10 **(nuevo)**	Altas jerárquicas: el administrador crea coordinadores y administradores; el coordinador crea alumnos, docentes, materias y grupos con cupo opcional, e inscribe alumnos. El coordinador no puede gestionar cuentas de coordinador ni administrador.	**Implementado.** Falta quitar inscripciones y editar o desactivar.
RF11 **(nuevo)**	El alumno o docente solicita un cambio de contraseña; no se aplica hasta que el coordinador o administrador lo apruebe, y estos ven un aviso con las solicitudes pendientes.	**Pendiente** (SCRUM-80)

4.2 Requerimientos no funcionales

ID	Requerimiento	Estado
RNF01	Contraseñas con hash (bcrypt), política de 8 a 72 caracteres y límite de intentos de inicio de sesión.	**Implementado**
RNF02	Control de acceso por roles validado en el servidor, trazabilidad de quién da de alta cada cuenta y bitácora de auditoría.	**Parcial.** Bitácora en SCRUM-62.
RNF03	Evaluaciones anónimas de cara a los reportes.	**Parcial** (Sprint 6)
RNF04	Respuestas en menos de 3 segundos bajo carga normal.	**Por verificar** (SCRUM-58 y 68)
RNF05	Varios campus y carreras configurables sin cambiar código.	**Parcial** (SCRUM-70)
RNF06	Interfaz responsiva en escritorio, tableta y móvil.	**Parcial** (SCRUM-64)
RNF07	Borrados lógicos, sin eliminación en cascada, para conservar el historial.	**Implementado**
RNF08	Nuevas preguntas, secciones o instrumentos solo con datos, sin cambiar el esquema.	**Implementado**
RNF09 **(nuevo)**	Operar en servicios gratuitos sin que la base de datos se pause por inactividad.	**Implementado** (ping diario)

5. Cambios de alcance y decisiones

En la revisión con la coordinadora del proyecto se pidió no usar correos personales como usuario y reflejar la forma real en que la universidad identifica a alumnos y docentes: el número de cuenta. De ahí se derivaron los cambios siguientes.

Decisión	Antes	Ahora	Motivo
Base de datos	Azure SQL Server	Supabase (PostgreSQL)	La suscripción de Azure superó el crédito; Supabase es gratuito.
Inicio de sesión	Correo y contraseña	Número de cuenta y contraseña	Indicación de la coordinadora; las cuentas no tienen buzón real.
Avisos	Recordatorios por correo	Ventana y campana al iniciar sesión	Sin buzón real; además el servidor gratuito bloquea el envío de correo.
Altas de cuentas	Datos de prueba sembrados	Jerarquía: administrador, coordinador, alumnos y docentes	Partir de una sola cuenta y dar de alta el resto desde la página.
Contraseña olvidada	Enlace por correo	Solicitud con aprobación (SCRUM-80, pendiente)	Sin correo no hay enlace; decide quien administra.
Seguridad de acceso	Sin límite de intentos	5 intentos por cuenta y 30 por IP cada 15 min	Evitar adivinar contraseñas; verificado en producción.
Contraseña inicial	Sin cambio obligatorio	Cambio obligatorio en el primer acceso	La contraseña temporal la conoce quien dio el alta.

Decisiones técnicas relevantes

• El coordinador solo gestiona cuentas cuyos roles son alumno o docente; las cuentas sin rol y las de coordinador o administrador son exclusivas del administrador. El permiso se valida en el servidor antes de validar los datos.

• La inscripción usa una transacción con bloqueo de los grupos en orden fijo, para respetar el cupo cuando varias personas inscriben a la vez sin provocar bloqueos mutuos.

• Los límites de intentos usan la IP real del cliente (el servidor está detrás de un intermediario), comprobado en producción: el sexto intento recibe el error 429.

• Los avisos cuentan días naturales en la zona horaria de la Ciudad de México, para que coincidan con la fecha mostrada.

6. Estado técnico

Componente	Detalle
Frontend	React, TypeScript, Vite y Tailwind, desplegado en Vercel (ingenieros-malas-influencias.vercel.app). Tema visual «Se Busca»; pantallas de inicio de sesión, cambio de contraseña, evaluación, avisos, cuentas y grupos.
Backend	Node, Express y TypeScript con TypeORM, en capas (entidades, repositorios, servicios, controladores y rutas), desplegado en Render (dygsis-backend.onrender.com). JWT con vigencia de 8 horas.
Base de datos	PostgreSQL en Supabase: 22 tablas y 3 vistas de participación. Migraciones 002 a 008, repetibles y con su reversa; esquema consolidado en el repositorio.
Pruebas	236 pruebas automatizadas del backend, todas en verde, más verificación manual y en producción de cada tarea cerrada.
Operación	Flujo programado en GitHub Actions que consulta el sistema cada día para que Supabase no pause la base por inactividad.
Documentación	PROGRESS.md con qué se hizo y cómo en cada tarea; documentos por tema en docs/: acceso y cuentas, altas y grupos, notificaciones, vistas de participación, requerimientos y casos de uso.

Limitaciones conocidas

• No hay todavía edición ni desactivación de cuentas, materias o grupos, ni importación masiva (CSV) de alumnos.

• Un token de sesión sigue siendo válido hasta cumplir sus 8 horas aunque se cierre la sesión (riesgo aceptado, sin sesión en servidor).

• El entorno local y el de producción comparten la misma base de datos.

• El servidor gratuito se duerme tras 15 minutos sin tráfico; la primera petición tarda cerca de un minuto.

7. Avance por integrante

Integrante	Rol	Aportes y pendientes
Sánchez Jiménez Juan Antonio	Backend y lógica de negocio	Login por número de cuenta y recuperación (SCRUM-26/27), APIs de asignaciones, respuestas y avance (SCRUM-33/34), API de coordinación (SCRUM-39) y avisos al iniciar sesión (SCRUM-40). Pendiente: APIs de indicadores e históricos (SCRUM-47/48) y de talleres y gráficos (Sprint 5).
Nieto Guerra Óscar Emiliano	Frontend y UI	Cuestionario y «Mis evaluaciones» (SCRUM-35/36), dashboard de coordinación (SCRUM-42) y panel de usuarios (SCRUM-43). Pendiente: perfil docente y comparativo histórico (SCRUM-49/50).
Ochoa Contreras Amoxhua	Base de datos, reportes e indicadores	Modelo y migración a Supabase, tablas del cuestionario (SCRUM-32), vistas de participación (SCRUM-41), inicio de sesión por número de cuenta (SCRUM-78) y altas jerárquicas con grupos (SCRUM-79). Pendiente: SCRUM-80 y SCRUM-46.
Mondragón Chávez Mauricio	QA, documentación y Scrum Master	Pruebas y documentación del Prototipo 1 (SCRUM-37/38) y de autenticación (SCRUM-30). Pendiente: SCRUM-44 y 45 del Sprint 3, y las tareas de validación y documentación de los Sprints 4 en adelante.

8. Riesgos vigentes (FODA)

FORTALEZAS

- Infraestructura gratuita y estable (Supabase, Render y Vercel).
- Sprints 0 a 2 completos y 236 pruebas en verde.
- Arquitectura por capas clara, que facilita sumar indicadores y reportes.
- Requerimientos de la coordinadora ya incorporados y en producción.

DEBILIDADES

- Sprint 4 sin tareas cerradas y SCRUM-44/45 abiertas.
- Cada área depende de una sola persona: un atraso en una tarea frena a las siguientes.
- Sin edición ni desactivación de cuentas, materias y grupos.
- Cambios de alcance tardíos que consumieron un sprint completo.

OPORTUNIDADES

- Lo ya construido (cuentas, grupos, inscripciones) es la base real de datos para los indicadores.
- Las vistas de participación aceleran los reportes de Sprint 6.
- Revisar el alcance con la coordinadora temprano evita retrabajo posterior.

AMENAZAS

- Prototipo 2 el 6 de noviembre con indicadores, talleres y gráficos sin empezar.
- Cuentas de demostración con contraseña pública en un repositorio público: deben desactivarse antes de la entrega final.
- Render se duerme y puede afectar una demostración en vivo.
- Entorno local y producción comparten base de datos: una prueba local puede alterar datos reales.

9. Propuesta de plan de recuperación

Propuesta para que el equipo la revise; no es una decisión tomada. Las fechas del plan original se mantienen.

Cuándo	Acción	Responsable
Esta semana	Cerrar SCRUM-44 y 45 y actualizar el título de SCRUM-44 (ya no hay correos): pruebas de integración de coordinación y retro de sprint.	Mauricio
Esta semana	Reabrir Sprint 4 con fecha de cierre previa al 30 de octubre: SCRUM-46 a 52 en paralelo por área.	Todo el equipo
Antes del 6 nov	Priorizar para el Prototipo 2 lo que se pueda demostrar: indicadores por docente (RF07) y avance con gráficos básicos (RF06).	Todo el equipo
Antes del 6 nov	Decidir con el equipo si SCRUM-80 entra antes del Prototipo 2 o después de los indicadores.	Amoxhua
Antes de la entrega final	Desactivar cuentas de demostración y crear el administrador real.	Amoxhua
Cada sprint	Congelar el alcance a mitad de sprint y revisar los cambios nuevos solo en la planeación siguiente.	Mauricio